

**BUREAU DES MINES ET DE
LA GEOLOGIE DU BURKINA
(BUMIGEB)**

DIRECTION GENERALE



BURKINA FASO

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Service Géologique National

**GEOLOGIE, GEOCHIMIE, GEOPHYSIQUE,
HYDROGEOLOGIE, SONDAGES MINIERES,
ANALYSES CHIMIQUES, JAUGEAGE DE
CAMIONS CITERNES, CONTRÔLE DE
SECURITE INDUSTRIELLE, MINIERE ET
DES HYDROCARBURES**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU BUMIGEB, EXERCICE 2026

Adopté en Conseil d'Administration ordinaire du 23 décembre 2025

SOCIETE D'ETAT AU CAPITAL DE 900 000 000 F CFA - Loi n°025/99/AN - Décret n°97-339/PRES/PM/MCIA/MEM/MEF

01 BP 601 Ouagadougou - **572, Avenue Bendogo** Tél. : (226) 25 36 48 90 / 25 36 48 02 Fax : (226) 25 36 48 88

BP 195 Bobo-Dioulasso - Tél. : (226) 20 97 17 71/20 97-14-33 Fax : (226) 20 97 27 19

RC N°3974 B Agrément N° : 380/99 IFU : 00001514F/DGE-C2/RNI

Email : bumigeb@bumigeb.bf / bumigeb.bobo@bumigeb.bf Site Web : www.bumigeb.bf

PRESENTATION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2026

Le Plan de Passation des Marchés (PPM) du BUMIGEB est élaboré à partir des projets de programme d'activités et de budget. Il regroupe l'ensemble des activités en dépenses (charges et investissements) faisant l'objet de procédures de passation des marchés conformément à la réglementation en vigueur.

La présentation du projet de PPM est toujours précédée par un aperçu sur le niveau de réalisation du PPM en cours d'exécution.

1. Situation d'exécution du PPM révisé n°1 de l'exercice 2025 au 30/11/2025

A la date du 30 novembre 2025, l'état d'exécution du PPM révisé n°1 de l'exercice 2025 de la société présentait respectivement les taux d'exécution physique et financier, de 56,57% et de 60,40 % (cf. le tableau n°1 ci-dessous).

Tableau 1 : Exécution du PPM révisé n°1 de l'exercice 2025 au 30/11/2025

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Nombre total de DAC inscrits au PPM | 99 |
| 2 | Montant total prévisionnel du PPM | 9 108 249 462 FCFA TTC |
| 3 | Nombre total de DAC traité au 30/11/2024 | 56 |
| 4 | Montant total des attributions de marchés au 30/11/2025 | 5 501 248 244 FCFA TTC |
| 5 | Taux d'exécution physique du PPM au 30/11/2025 | 56,57% |
| 6 | Taux d'exécution financier du PPM au 30/11/2025 | 60,40% |

2. Le Plan de Passation des Marchés (PPM) du BUMIGEB, exercice 2026

Le montant prévisionnel du **PPM 2026** s'élève à **5 184 023 849 FCFA TTC** contre **9 108 249 462 FCFA TTC** pour 2025.

Il est structuré en investissements et en fonctionnement ; le fonctionnement représente en valeur 90,4% du PPM et les investissements 9,6%. Le tableau suivant donne plus de détails :

Tableau 2 : répartition par nature de dépenses

| | Nombre | Montant TTC | %Nombre | %Montant |
|-----------------------|-----------|----------------------|----------------|----------------|
| Fonctionnement | 69 | 4 686 485 109 | 83,1% | 90,4% |
| Investissement | 14 | 497538740 | 16,9% | 9,6% |
| Totaux | 83 | 5 184 023 849 | 100,00% | 100,00% |

Suivant le mode de passation, on note une prédominance des demandes de cotation (formelle et non formelle) qui représentent en nombre 43,37%. Les ententes directes quand elles représentent en valeur 60,17% du PPM.

Le tableau ci-dessous fait le récapitulatif des procédures par mode de passation.

Tableau 3 : Répartition des procédures prévues par mode de passation

| MODE DE PASSATION | | NOMBRE | MONTANT | TAUX NOMBRE | TAUX VALEUR |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Procédures de droit commun | AOO | 2 | 519 699 140 | 2,41% | 10,03% |
| | SOUS TOTAL 1 | 2 | 519 699 140 | 2,41% | 10,03% |
| Procédures Allégées | DPX | 21 | 1 094 769 049 | 25,30% | 21,12% |
| | DCF | 34 | 297 562 410 | 40,96% | 5,74% |

| MODE DE PASSATION | | NOMBRE | MONTANT | TAUX NOMBRE | TAUX VALEUR |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | DCNF | 2 | 826 000 | 2,41% | 0,02% |
| | DPA | 2 | 63 720 000 | 2,41% | 1,23% |
| | CC | 8 | 88 264 000 | 9,64% | 1,70% |
| | SOUS TOTAL 2 | 67 | 1 545 141 459 | 80,72% | 29,81% |
| Procédures exceptionnelles | ED | 14 | 3 119 183 250 | 16,87% | 60,17% |
| | SOUS TOTAL 3 | 14 | 3 119 183 250 | 16,87% | 60,17% |
| TOTAL GENERAL | | 83 | 5 184 023 849 | 100,00% | 100,00% |

Sur les 83 lignes de procédures prévues dans le projet de PPM 2026, 10,03% représentent des procédures de droit commun, contre 89,97% pour les procédures allégées et exceptionnelles. Il faut noter que ces taux s'expliquent par la prise en compte de l'arrêté N°2025-0307/MEFP/CAB du 30/06/2025 portant déterminations des prestations spécifiques et procédures applicables qui en plus des prestations spécifiques communes à toute administration publique accorde des dérogations sur certaines acquisitions entrant dans le cœur de métier des Sociétés d'Etats.

Les détails des acquisitions et/ou prestations prévues dans le PPM 2026 ainsi que les modes de passation y relatifs figurent dans le tableau joint en annexe.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL DU BUMIGEB, EXERCICE 2026

| Code ligne PPM | Financement | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------|---|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | |
| I. INVESTISSEMENTS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FP | 213100000 | 50 150 000 | Fourniture et installation de logiciels et licences au profit du BUMIGEB en quatre (04) lots : | F | DPX | 15/02/2026 | 25/02/2026 | 10 | 22/03/2026 | 60 | 21/05/2026 |
| | | | | Lot 1 : Logiciel de gestion de la maintenance et de tracking (GMAO) au profit du BUMIGEB (20 650 000) | | | | | | | | |
| | | | | Lot 2 : Logiciels de système d'exploitation et d'application avec licences au profit du BUMIGEB (11.210 000) | | | | | | | | |
| | | | | Lot 3 : Acquisition d'un logiciel de gestion de fil d'attente au profit du BUMIGEB (9 440 000) | | | | | | | | |
| 2 | FP | 213100000 | 7 080 000 | Lot 4 : Logiciel de gestion de parc informatique et mise à niveau de l'application de messagerie au profit du BUMIGEB (8 850 000) | F | DCF | 05/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | 30/04/2026 | 60 | 29/06/2026 |
| | | | | Fourniture et installation de logiciels et licences techniques de géologie et géophysique au profit du BUMIGEB | | | | | | | | |
| 3 | FP | 213100000 | 18 880 000 | Développement d'applications métiers au profit du BUMIGEB en deux (2) lots | F | CC | 05/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | 30/05/2026 | 90 | 28/08/2026 |
| | | | | Lot 1 : Développement de nouvelles fonctionnalités sur le logiciel Doc-sécu incluant les mises à jour de la base et implémentation des e-certificats au profit du BUMIGEB (9 440 000) | | | | | | | | |
| | | | | Lot 2 : Développement d'application de suivi des prestations au profit du BUMIGEB (9 440 000) | | | | | | | | |

| Code ligne PPM | Financement | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|----------------|-------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | |
| 4 | FP | 2358000000 | Fourniture et installation des climatiseurs au profit du BUMIGEB | F | DCF | POS | 05/02/2026 | 13/02/2026 | 1 | 01/03/2026 | 45 | 15/04/2026 |
| 5 | FP | 2358000000 | Reprise du système de sonorisation de la salle de conférence du BUMIGEB | F | DCF | POS | 15/01/2026 | 22/01/2026 | 1 | 01/02/2026 | 30 | 03/03/2026 |
| 6 | FP | 241130000 | Fourniture et installation de matériels de géologie et géophysiques au profit du BUMIGEB (8 260 000) | F | DCF | POS | 05/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | 30/05/2026 | 60 | 29/07/2026 |
| 7 | FP | 241140000 | Fourniture et installation de matériels de jaugeage et d'épreuve au profit du BUMIGEB en deux (2) lots | F | AOO | PRI | 15/01/2026 | 15/02/2026 | 14 | 15/03/2026 | 120 | 13/07/2026 |
| | | | Lot 1 : Acquisition de matériels de jaugeage et d'épreuve au profit du BUMIGEB siège à Ouaga (122 039 140) | | | | | | | | | |
| | | | Acquisition de matériels de jaugeage et d'épreuve au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso (114 460 000) | | | | | | | | | |
| 8 | FP | 241140000 | Fourniture et installation de compresseur d'air à l'UCAP/ KOUBA au profit du BUMIGEB | F | DPX | POS | 15/01/2026 | 25/01/2026 | 10 | 06/02/2026 | 90 | 07/05/2026 |
| 9 | FP | 244100000 | Acquisition de matériel de bureau au profit du BUMIGEB | F | DCF | POS | 20/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | 12/05/2026 | 45 | 26/06/2026 |
| 10 | FP | 244200000 | Fourniture et installation de matériel informatique au profit du BUMIGEB en deux (2) lots : | F | DPX | POS | 20/03/2026 | 30/03/2026 | 10 | 25/04/2026 | 60 | 24/06/2026 |
| | | | Lot 1: Fourniture et installation de matériel de réseau au profit du BUMIGEB (8 732 000) | | | | | | | | | |
| | | | Lot 2: Fourniture et installation de matériels informatiques (imprimantes, scanners, tablettes) au profit du BUMIGEB (23 665 389) | | | | | | | | | |

| Code ligne PPM | Financement | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | | | | | | | | | | |
| 11 | FP | 244200000 | 26 661 611 | F | ED-CONVENTION | POS | 15/03/2026 | 22/03/2026 | 3 | 15/04/2026 | 60 | 14/06/2026 |
| 12 | FP | 244400000 | 36 367 600 | F | ED-PS | POS | 05/03/2026 | 10/03/2026 | 3 | 10/04/2026 | 60 | 09/06/2026 |
| 13 | FP | 245800000 | 3 422 000 | F | DCF | POS | 05/02/2026 | 10/02/2026 | 1 | 20/02/2026 | 45 | 06/04/2026 |
| 14 | FP | 248800000 | 9 735 000 | F | DCF | POS | 05/03/2026 | 13/03/2026 | 1 | 27/03/2026 | 60 | 26/05/2026 |
| Total investissements | | | 497 538 740 | | | | | | | | | |
| II. CHARGES | | | | | | | | | | | | |
| 15 | FP | 604110000 | 641 284 039 | Acquisition de carburant au profit du BUMIGEB en deux (02) lots | | | | | | | | |
| | | | | Lot 1 : acquisition de carburant au profit du BUMIGEB (400 000 000) Lot 2 : acquisition de carburant au profit du BUMIGEB (241 284 039) | | | | | | | | |
| 16 | FP | 604110000 | 55 460 000 | Acquisition de lubrifiant au profit du BUMIGEB en deux (02) lots | | | | | | | | |
| | | | | Lot 1 : Acquisition de lubrifiant au profit du BUMIGEB/SIEGE (53 100 000) Lot 2 : Acquisition de lubrifiant au profit du BUMIGEB/BOBO (2 360 000) | | | | | | | | |
| 17 | FP | 604110000 | 29 500 000 | Acquisition de pièces de rechange de matériel de laboratoire au profit du BUMIGEB en deux (2) lots | | | | | | | | |
| | | | | Lot 1 : Acquisition de pièces de rechange de matériel de laboratoire /SIEGE (17 700 000) Lot 2 : Acquisition de pièces de rechange de matériel de laboratoire /BOBO (11 800 000) | | | | | | | | |

| Code ligne PPM | Financement | | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | |
| 18 | FP | 604113000 | 263 140 000 | <p>Acquisition de consommables pour analyses géochimiques au profit du BUMIGEB en quatre (4) lots</p> <p>Acquisition de consommables pour analyses géochimiques au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 1 (27 140 000)</p> <p>Acquisition de consommables pour analyses géochimiques (gaz labo) au profit du BUMIGEB siège Ouaga lot 2 (29 500 000)</p> <p>Acquisition de consommables pour analyses géochimiques de suivi de la coulée au profit du BUMIGEB au profit du BUMIGEB siège Ouaga lot 3 (147 500 000)</p> <p>Acquisition de consommables pour analyses géochimiques des eaux et hydrocarbures au profit du BUMIGEB siège Ouaga lot 4 (59 000 000)</p> | F | ED-PS | POS | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 3 | 10/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 19 | FP | 604114000 | 118 000 000 | Acquisition d'outils de Foration au profit du BUMIGEB | F | DPX | POS | 12/03/2026 | 22/03/2026 | 10 | 15/04/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 20 | FP | 604115000 | 59 000 000 | Acquisition de consommable de sondage et de forage au profit du BUMIGEB | F | DPX | POS | 12/03/2026 | 22/03/2026 | 10 | 15/04/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 21 | FFRGM | 604116000 | 1 475 000 000 | Acquisition de pièces de Rechange pour atelier de sondage au profit du BUMIGEB en six (06) lots | F | ED-PS | POS | 20/01/2026 | 27/01/2026 | 3 | 15/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 22 | FP | 604116500 | 147 500 000 | Acquisition de pièces de rechanges pour équipement d'épreuve de l'UCAP au profit du BUMIGEB | F | ED-PS | POS | 05/02/2026 | 12/02/2026 | 3 | 25/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 23 | FP | 604117000 | 60 770 000 | Acquisition de pièces de Rechanges Automobile au profit du BUMIGEB en deux (2) lots | F | DPX | POS | 15/02/2026 | 25/02/2026 | 10 | 20/03/2026 | 360 | 31/12/2026 |

| Code ligne PPM | Financement | | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution | | | |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | Budget | ligne budgétaire | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | FP | 604117500 | 44 840 000 | Acquisition de pièces de Rechanges Automobile au profit du BUMIGEB siège Ouaga lot 1 (56 050 000) | F | DPX | POS | 15/02/2026 | 25/02/2026 | 10 | 20/03/2026 | 360 | 31/12/2026 | | | |
| | | | | Acquisition de pièces de Rechanges Automobile au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 2 (4 720 000) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Acquisition de pneumatiques au profit du BUMIGEB en deux (2) lots | | | | | | | | | | | | |
| | | | 44 840 000 | Acquisition de pneumatique au profit du BUMIGEB siège Ouaga lot 1 (37 760 000) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Acquisition de pneumatique au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 2 (7 080 000) | | | | | | | | | | | | |
| 25 | FP | 604118000 | 47 596 480 | Acquisition de Consommables Informatiques au profit du BUMIGEB en deux (2) lots | F | DPX | POS | 20/01/2026 | 31/01/2026 | 10 | 20/02/2026 | 360 | 31/12/2026 | | | |
| | | | | Acquisition de Consommables Informatiques au profit du BUMIGEB siège Ouaga lot 1 (42 876 480) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Acquisition de Consommables Informatiques au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 2 (4 720 000) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Acquisition de consommables pour travaux d'épreuves de l'UCAP et de SSIIMH au profit du BUMIGEB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Acquisition de consommables pour travaux de jaugeage et barèrages (SSIE) au profit du BUMIGEB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Acquisition de consommables d'électricités au profit du BUMIGEB | | | | | | | | | | | | |
| 26 | FP | 604119000 | 75 520 000 | Acquisition de consommables pour travaux d'épreuves de l'UCAP et de SSIIMH au profit du BUMIGEB | F | DPX | POS | 25/02/2026 | 07/03/2026 | 10 | 27/03/2026 | 360 | 31/12/2026 | | | |
| 27 | FP | 604119000 | 11 800 000 | Acquisition de consommables pour travaux de jaugeage et barèrages (SSIE) au profit du BUMIGEB | F | DCF | POS | 10/02/2026 | 17/02/2026 | 1 | 10/03/2026 | 360 | 31/12/2026 | | | |
| 28 | FP | 604120000 | 8 850 000 | Acquisition de consommables d'électricités au profit du BUMIGEB | F | DCF | POS | 01/02/2026 | 08/02/2026 | 1 | 22/02/2026 | 360 | 31/12/2026 | | | |

| Code ligne PPM | Financement | | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | |
| 29 | FP | 604300000 | 13 215 410 | Acquisition de produits d'entretien au profit du BUMIGEB en deux (2) lots Acquisition de produits d'entretien au profit du BUMIGEB siège à Ouaga lot 1 (9 675 410) Acquisition de produits d'entretien au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 2 (3 540 000) | F | DCF | POS | 20/01/2026 | 27/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 30 | FP | 604710000 | 33 100 180 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du BUMIGEB en deux (2) lots Acquisition de fournitures de bureau au profit du BUMIGEB siège Ouaga lot 1 (27 200 180) Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 2 (5 900 000) | F | DPX | POS | 20/01/2026 | 31/01/2026 | 10 | 20/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 31 | FP | 604710000 | 5 900 000 | Acquisition d'imprimés pour certificat jaugeage au profit du BUMIGEB Acquisition de petits matériels et outillages au profit du BUMIGEB en deux (2) lots Acquisition de petits matériels et outillages au profit du BUMIGEB Ouaga siège lot 1 (11 800 000) Acquisition de petits matériels et outillages au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 2 (2 950 000) | F | DCF | POS | 20/01/2026 | 27/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 32 | FP | 605600000 | 14 750 000 | Acquisition de petits matériels et outillages au profit du BUMIGEB en deux (2) lots Acquisition de petits matériels et outillages au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 2 (2 950 000) | F | DCF | POS | 05/02/2026 | 12/02/2026 | 1 | 25/02/2026 | 60 | 26/04/2026 |
| 33 | FP | 605600000 | 37 760 000 | Acquisition d'outils pour travaux de jaugeage et barèrage au profit du BUMIGEB | F | DPX | POS | 07/03/2026 | 17/02/2026 | 10 | 05/03/2026 | 60 | 04/05/2026 |

| Code ligne PPM | Financement | | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | |
| 34 | FP | 605600000 | 4 720 000 | Achat de grilles, plants et autres petits matériels pour le reboisement au profit du BUMIGEB | F | DCF | POS | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 1 | 04/07/2026 | 45 | 18/08/2026 |
| 35 | FP | 605600000 | 3 304 000 | Fourniture de tableaux d'affichage et de coffrets pour roches au profit du BUMIGEB | F | DCF | POS | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 1 | 20/03/2026 | 60 | 19/05/2026 |
| 36 | FP | 605600000 | 1 180 000 | Acquisition de pots pour travaux géophysiques au profit du BUMIGEB | F | DCF | POS | 20/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | 15/04/2026 | 30 | 15/05/2026 |
| 37 | FP | 605800000 | 83 780 000 | Acquisition d'équipements de protection individuelle au profit du BUMIGEB | F | DPX | POS | 03/03/2026 | 13/03/2026 | 10 | 05/04/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 38 | FP | 618100000 | 25 960 000 | Achat de titres de transport au profit du BUMIGEB | F | DPX | POS | 05/01/2026 | 15/01/2026 | 10 | 05/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 39 | FP | 622300000 | 18 880 000 | Location d'équipements et d'engins pour les travaux de sondages miniers au profit du BUMIGEB | SC | DCF | POS | 26/01/2026 | 31/01/2026 | 1 | 20/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 40 | FP | 622800000 | 11 800 000 | Location de salles de réunion pour les travaux et séminaires au profit du BUMIGEB | SC | DCF | POS | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 1 | 05/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 41 | FP | 622800000 | 18 880 000 | Location de base vie pour les travaux de sondage minier au profit du BUMIGEB | SC | DCF | POS | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 1 | 05/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 42 | FP | 624100000 | 63 340 000 | Réfection et aménagement de bâtiments et installations au profit du BUMIGEB | Tx | DPX | POS | 03/04/2026 | 13/04/2026 | 10 | 10/05/2026 | 90 | 08/08/2026 |
| 43 | FP | 624100000 | 11 000 000 | Travaux d'aménagement de bureau au profit du BUMIGEB | Tx | DCF | POS | 03/02/2026 | 10/02/2026 | 1 | 22/02/2026 | 60 | 23/04/2026 |
| 44 | FP | 624210000 | 12 980 000 | Entretien & réparations des climatiseurs au profit du BUMIGEB | SC | DCF | POS | 22/01/2026 | 29/01/2026 | 1 | 15/04/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 45 | FP | 624220000 | 34 220 000 | Entretien et réparation de véhicules automobiles au profit du BUMIGEB en deux (2) lots | SC | DPX | POS | 03/03/2026 | 13/03/2026 | 10 | 25/03/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| | | | | Entretiens et réparation de véhicules automobiles au profit du BUMIGEB siège Ouaga lot 1 (27 140 000) | | | | | | | | | |

| Code ligne PPM | Financement | | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | |
| 46 | FP | 624230000 | 2 360 000 | Entretiens et réparations de véhicules automobiles au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 2 (7 080 000) Entretiens et Réparations du matériel et mobilier au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso | SC | DCF | POS | 15/02/2026 | 22/02/2026 | 1 | 10/03/2026 | 30 | 09/04/2026 |
| 47 | FFRGM | 624250000 | 283 200 000 | Service de garage spécialisés pour l'entretien et Réparation de Matériels de Sondage au profit du BUMIGEB en deux (2) lots Service de garage spécialisé pour l'usinage, confection et le montage de pièces pour engins de sondage au profit du BUMIGEB, lot 1 (88 500 000) Service de garage spécialisé pour l'entretien et la réparation d'engins de Sondage miniers au profit du BUMIGEB, lot 2 (194 700 000) | SC | AAO | PRI | 15/02/2026 | 18/03/2026 | 14 | 15/04/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 48 | FP | 624260000 | 1 180 000 | Entretien et Réparation de Matériel de Laboratoire au profit du BUMIGEB | SC | DCF | POS | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 1 | 05/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 49 | FP | 624270000 | 3 540 000 | Entretien et réparation de matériel de géophysique au profit du BUMIGEB | SC | DCF | POS | 22/01/2026 | 29/01/2026 | 1 | 10/02/2026 | 60 | 11/04/2026 |
| 50 | FP | 624300000 | 40 120 000 | Maintenance des équipements de laboratoire au profit du BUMIGEB en trois (3) lots Maintenance des équipements de laboratoire ICP-OES, AAS PinAAcle 900H et PinAAcle 900T au profit du BUMIGEB lot 1 (16 520 000) Maintenance des équipements de laboratoire SHIMADZU AA7000, AA 7800 au profit du BUMIGEB lot 2 (5 900 000) | SC | ED-PS | POS | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 3 | 10/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |

| Code ligne PPM | Financement | | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | |
| 51 | FP | 624300000 | 10 620 000 | Maintenance de divers équipements de laboratoire au profit du BUMIGEB lot 3 (17 700 000) | SC | DCF | POS | 10/01/2026 | 17/01/2026 | 1 | 29/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 52 | FP | 624300000 | 8 850 000 | Maintenance des onduleurs et stabilisateurs et des groupes électrogènes au profit du BUMIGEB | SC | DCF | POS | 15/02/2026 | 22/02/2026 | 1 | 03/03/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 53 | FP | 624300000 | 3 540 000 | Maintenance de l'analyseur Gold XRF | SC | DCF | POS | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 1 | 30/03/2026 | 60 | 29/05/2026 |
| 54 | FP | 624300000 | 5 900 000 | Maintenance du système de contrôle d'accès et la sécurité incendie et la vidéo surveillance du laboratoire au profit du BUMIGEB | SC | DCF | POS | 20/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | 15/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 55 | FP | 625200000 | 118 000 000 | Assurance du matériel de transport au profit du BUMIGEB en deux (02) lots Assurance de véhicules utilitaires et camions au profit du BUMIGEB lot 1 (40 000 000) Assurance (Bris machines) des engins de sondage au profit du BUMIGEB lot 2 (78 000 000) | SC | ED-PS | POS | 24/12/2025 | 30/12/2025 | 1 | 05/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 56 | FP | 626500000 | 236 000 | Acquisition de la documentation générale au profit du BUMIGEB | F | DCNF | POS | 02/02/2026 | 07/02/2026 | 1 | 20/02/2026 | 30 | 22/03/2026 |
| 57 | FP | 626600000 | 3 540 000 | Acquisition d'images satellitaires pour le traitement de données au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso | F | DCF | POS | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 1 | 10/03/2026 | 45 | 24/04/2026 |
| 58 | FP | 627100000 | 590 000 | Livraison de journaux au profit du BUMIGEB | F | DCNF | POS | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 1 | 05/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 59 | FP | 627200000 | 45 135 000 | Conception et confection de gadgets publicitaires et catalogues au profit du BUMIGEB en deux (2) lots | F | DPX | POS | 04/05/2026 | 14/05/2026 | 10 | 10/06/2026 | 180 | 07/12/2026 |

| Code ligne PPM | Financement | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|----------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | | | | | | | | | | |
| 60 | FP | 627200000 | 2 950 000 | SC | DCF | POS | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 1 | 05/02/2026 | 30 | 07/03/2026 |
| 61 | FP | 627400000 | 8 850 000 | SC | DCF | POS | 15/02/2026 | 22/02/2026 | 1 | 05/03/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 62 | FP | 627800000 | 29 500 000 | SC | DPX | POS | 06/02/2026 | 16/02/2026 | 10 | 26/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 63 | FP | 627800000 | 9 440 000 | SC | DCF | POS | 15/02/2026 | 22/01/2026 | 1 | 05/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 64 | FP | 628100000 | 53 100 000 | F | ED-PS | POS | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 1 | 05/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 65 | FP | 632400000 | 5 900 000 | F | CC | POS | 10/01/2026 | 17/01/2026 | 1 | 30/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 66 | FP | 632410000 | 17 700 000 | PI | CC | POS | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 1 | 30/03/2026 | 60 | 29/05/2026 |
| 67 | FP | 632410000 | 18 880 000 | PI | CC | POS | 10/01/2026 | 18/01/2026 | 1 | 01/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |


| Code ligne PPM | Financement | | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | |
| 68 | FP | 632410000 | 21 240 000 | Service de consultant pour l'élaboration de la notice d'impact environnemental et social du projet de grès de SATIRI et du Centre Intégré des Compétences (CIC) Au profit du BUMIGEB | PI | DPA | POS | 10/04/2026 | 25/04/2026 | 14 | 20/05/2026 | 120 | 17/09/2026 |
| 69 | FP | 632410000 | 42 480 000 | Assistance technique pour la réalisation des travaux de sondage (grade control et de RC, carotté, géotechnique) au profit du BUMIGEB | PI | DPA | POS | 15/01/2026 | 30/01/2026 | 14 | 20/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 70 | FP | 632410000 | 2 950 000 | Assistance technique du LNBTP pour la réalisation d'études techniques du site du projet de grès de SATIRI au profit du BUMIGEB | PI | ED-PS | POS | 02/02/2026 | 08/02/2026 | 1 | 22/02/2026 | 60 | 23/04/2026 |
| 71 | FP | 632410000 | 3 540 000 | Service de consultant pour la sélection des roches et minerais, et la réorganisation du musée au profit du BUMIGEB | PI | CC | POS | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 1 | 25/03/2026 | 60 | 24/05/2026 |
| 72 | FP | 632410000 | 3 540 000 | Etude d'ingénierie pour la réalisation de travaux sur l'aire de jaugeage de l'UCAP du BUMIGEB | PI | CC | POS | 07/03/2026 | 12/03/2026 | 1 | 25/03/2026 | 60 | 24/05/2026 |
| 73 | FP | 632410000 | 8 024 000 | Suivi contrôle des travaux de réfection de bâtiments et divers aménagements | PI | CC | POS | 10/01/2026 | 17/01/2026 | 1 | 30/01/2026 | 120 | 30/05/2026 |
| 74 | FP | 632410000 | 11 800 000 | Elaboration de la stratégie marketing assortie d'un plan d'action commercial au profit du BUMIGEB | PI | CC | POS | 15/01/2026 | 23/01/2026 | 1 | 15/02/2026 | 60 | 16/04/2026 |
| 75 | FP | 633100000 | 118 000 000 | Formation au profit du personnel du BUMIGEB | PI | ED-PS | POS | 05/01/2026 | 15/01/2026 | 1 | 30/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 76 | FP | 634300000 | 18 880 000 | Renouvellement de licences au profit du BUMIGEB en deux (2) lots | | | | | | | | | |
| | | | | Renouvellement de licence FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) au profit du BUMIGEB lot 1 (7 080 000) | F | DCF | POS | 05/01/2026 | 10/01/2026 | 1 | 25/01/2026 | 45 | 11/03/2026 |

| Code ligne PPM | Financement | | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|----------------|-------------|------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | Montant prévisionnel | | | | | | | | | | |
| 77 | FP | 638300000 | 47 200 000 | Renouvellement de licences du logiciel Sage FRP 1000 au profit du BUMIGEB lot 2 (11 800 000) Service de restauration (pause-café et pause-déjeuner) au profit du BUMIGEB en trois (03) lots Service de restauration (pause-café et pause-déjeuner) au profit du BUMIGEB Ouaga siège lot 1 (33 040 000) Service de restauration (pause-café et pause-déjeuner) au profit du BUMIGEB hors Ouaga lot 2 (9 440 000) Service de restauration (pause-café et pause-déjeuner) au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 3 (4 720 000) | SC | DPX | POS | 06/01/2026 | 16/01/2026 | 10 | 30/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 78 | FP | 638300000 | 18 880 000 | Fourniture de casse-croûtes aux participants des travaux de sondage miniers au profit du BUMIGEB | SC | DCF | POS | 06/01/2026 | 13/01/2026 | 1 | 23/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 79 | FP | 638850000 | 61 360 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit du BUMIGEB Ouaga et Bobo en trois (03) lots Entretien et nettoyage des locaux au profit du BUMIGEB siège Ouaga lot 1 (44 840 000) Entretien et nettoyage des locaux au profit du BUMIGEB KOUBA (UCAP) lot 2 (11 800 000) Entretien et nettoyage des locaux au profit de la Direction Régionale du BUMIGEB Bobo-Dioulasso lot 3 (4 720 000) | SC | DPX | POS | 10/12/2025 | 20/12/2025 | 1 | 01/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |

| Code ligne PPM | Financement | | Objet du marché | Nature de prestation | Mode de passation | Type de revue | Date de lancement de l'appel à concurrence | Date de remise des offres / propositions | Temps nécessaire à l'évaluation des offres | Date probable de démarrage des prestations | Délai d'exécution prévu (jour) | Date de fin d'exécution |
|---------------------------|-------------|------------------|-----------------|--|-------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|
| | Budget | ligne budgétaire | | | | | | | | | | |
| 80 | FP | 638850000 | 11 800 000 | SC | ED-PS | POS | 19/01/2026 | 25/01/2026 | 1 | 05/02/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| 81 | FP | 638860000 | 68 440 000 | SC | DPX | POS | 10/12/2025 | 20/12/2025 | 1 | 01/01/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| | | | | Objet du marché : Service pour l'enlèvement des déchets chimiques du labo au profit du BUMIGEB | | | | | | | | |
| | | | | Objet du marché : Gardiennage des locaux au profit du BUMIGEB Ouaga et Bobo en deux (02) lots | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 82 | FP | 668410000 | 1 770 000 | F | DCF | POS | 30/01/2026 | 07/02/2026 | 1 | 03/03/2026 | 60 | 02/05/2026 |
| 83 | FP | 668410000 | 129 800 000 | SC | ED-PS | POS | 05/03/2026 | 12/03/2026 | 1 | 01/04/2026 | 360 | 31/12/2026 |
| Total Charges | | | 4 686 485 109 | | | | | | | | | |
| Total montant : | | | 5 184 023 849 | | | | | | | | | |
| Total nombre de marchés : | | | 120 | | | | | | | | | |
| Total nombre de lignes : | | | 83 | | | | | | | | | |

Ouagadougou, le 23 décembre 2025

Le Directeur Général,



Pr Hermann ILBOUDOChevalier de l'Ordre du Mérite du Commerce
et de l'Industrie Agrafe « Mines et Carrières »

SIGNIFICATION DES ABREVIATIONS DANS LE PPM

FP : Fonds Propre

FFRGM : Fonds de Financement de la Recherche Géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre

F : Fourniture

SC : Service Courant

PI : Prestation Intellectuelle

Tx : Travaux

POS : Postérieur

PRI : Priori

DPX : Demande de prix

DPA : Demande de Proposition Allégée

AAO : Avis d'appel d'offres

DCF : Demande de Cotation Formelle

DCNF : Demande de Cotation Non Formelle

ED-PS : Entente Directe / Prestation Spécifique

ED-CONVENTION : Entente Directe / Convention

CC : Consultation de consultants